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5400 Zofingen I, 2013 
Rotfarbstrasse

Planung

6100 Schwamendingen, 2014 Planung

5300 Aarau - Rohr, 1950 Planung Planung Planung Planung Planung

5100 Brugg I, 1949 
Zurzacherstrasse

Planung Planung Planung Planung Planung Planung

7100 Arbon I, 1948 Landquartstr. 
54

Planung Planung

7200 Arbon II, 1948 Brühlstr. 31 Planung Planung

7300 Arbon III, 1950 Berglistr. 
43/45

Planung Planung Planung

7400 Arbon IV, 1959 Rehweg 5/7/9 Planung Planung

8100 Chur, 1950 Planung Planung

6300 Uetikon, 1948 Planung Planung Planung Planung

4100 Allschwil, 1952 Planung Planung Planung

6200 Glattbrugg, 1951 inkl. Arrondierungen Planung Planung Planung

5500 Zofingen II, 1952 
Gotthelfstrasse

Planung Planung Planung Planung Planung

3100 Fribourg, 1951
Fassade 
sanfte Teil-
sanierung

Planung Planung Planung Planung Planung
Innen und 
Aussen 
Technik

Planung Planung Planung

2200 Lotzwil, 1985 Planung Planung
Instandset
zung Innen

Planung Planung Planung

2300 Schwarzenburg, 1985 Fenster Planung Planung Planung Planung

2400 Bützberg, 1992 Planung Planung Planung

4200 Gerlafingen, 1990 Planung

energetisc
he 
Gesamtsa
nierung

Planung

5200 Brugg II, 1972 Dahlienstrasse Planung Planung

6400 Thalwil, 1951 Planung Planung Planung Planung Planung

2100 Bern, 1951 Planung Planung Planung mit Stadt Bern Planung Planung

2500 Zollikofen, 2007 Planung

xxxx Zollikofen, 1960 
Meienstrasse 9 + 11

Planung Planung

Küchen Bäder,  ev. Fassaden und Fenster. Ev Aufstockungen.

1100 Genf I, 1951 
Grand Pré 2-8

Planung Planung Planung Planung Planung Planung

1200 Genf II, 1949
Grand Pré 10-20

Planung Planung Planung Planung Planung Planung

1400 Genf IV, 1952
Baulacre 5-11

Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung

1500 Genf VIII, 1955
Vidollet 5/7

Fassade 
Fenster

Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung

xxx Baden Brisgi Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung
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